

## Plán a časový harmonogram komplexnej akreditácie vysokých škôl

**Začiatok KA:** 1. 3. 2015  
(termín určený v pláne KA)

**Predloženie HS VŠ ministrom:** 1. 3. 2016

**Vysoké školy/názov (skratka, predseda dočasnej PS):**

1. Univerzita J. Selyeho (UJS, J. Horváth)
2. Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (AOS, J. Mihok)
3. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU, D. Ježová)
4. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠMaVS, M. Bieliková)
5. Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave (PEVŠ, V. Patrás)

Termíny	Činnosť
06/2015	- stretnutie členov dočasnej PS, stanovenie podrobného harmonogramu činností, rozdelenie úloh
07/08/2015	- štúdium podkladov ku komplexnej akreditácii, - vypracovanie zoznamu chýbajúcich informácií v podkladoch k žiadosti
09/10/2015	- návštevy vysokých škôl*
11/2015	- zasadnutia stálych PS, vypracovanie HS, hodnotenie OV, vkladanie informácií do IS AK
12/2015	- posúdenie ŠP, HVK a OV a návrhu HS - <b>90. ZAK</b>
01/2016	- zaslanie návrhu HS a stanovísk rektorovi VŠ na vyjadrenie (minimálne 30 dní pred prerokovaním na zasadnutí AK), prítomnosť zástupcu VŠ na zasadnutí
02/2016	- <b>91. ZAK</b>
03/2016	- predloženie HS ministrom školstva na ďalšie spracovanie

\*Termín návštev je potrebné určiť tak, aby prebiehala výučba s cieľom uskutočniť aj rozhovory so študentmi